

เรียน ผู้เกี่ยวข้อง

ตามที่สำนักข่าวไทยพีบีเอส ได้นำเสนอข่าวเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 เรื่อง ข้อเสนอส่งสายถนนในโครงการจัดรูปที่ดินจังหวัดนครนายก ถึงความโปร่งใสและคุ้มค่าในการดำเนินโครงการ รายละเอียดตามข่าวนั้น

เร่งสอบข้อเสไฟฟ้าประติมากรรมใน จ.นครนายก

▶ <https://youtu.be/HlBtLocHzx4>

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้แจ้งให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก (สนง.ยผจ.นครนายก) ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานให้ทราบพบว่า ถนนดังกล่าวเป็นถนนในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครนายก เชื่อมทางหลวง 3049 กับ 2011 (เลียงเมือง) เป็นพื้นที่คาบเกี่ยวเขตเทศบาลเมืองนครนายกและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เขตทาง 30 เมตร ระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร เริ่มสัญญาจ้างวันที่ 29 เมษายน 2559 สิ้นสุดสัญญาจ้าง 27 กรกฎาคม 2561 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561 และแก้ไขสัญญาจ้างครั้งที่ 2 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 และแก้ไขสัญญาจ้าง ครั้งที่ 3 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 โดยผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 งบประมาณ 105 ล้านบาทเศษ ผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล.พานิชเชียงใหม่ก่อสร้าง โดยการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและการดำเนินการที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่ สนง.ยผจ.นย มีรายละเอียดดังนี้

1. ความโปร่งใสและคุ้มค่า โครงการจัดรูปที่ดินฯ เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครนายก เพื่อรองรับการพัฒนาขยายพื้นที่เขตเมืองให้เชื่อมต่อกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าทั้งในด้านพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยตามผังเมืองรวม โดยการจัดทำโครงการดังกล่าว ได้มีการศึกษาสำรวจความต้องการของประชาชน จัดทำประชาพิจารณ์ วางแผนโครงการ โดยใช้วิธีการจัดรูปที่ดินทำให้ไม่ต้องใช้งบประมาณในการเวนคืนแต่อย่างใด โครงการก่อสร้างดังกล่าวจึงมีความคุ้มค่าและสนองตอบความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี

2. การติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมรูปช้างชูรวงข้าวเป็นการแสดงสัญลักษณ์ของจังหวัดนครนายก ในการออกแบบได้คำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับทั้งในด้านความปลอดภัยของประชาชน การก่อสร้างถนนนอกจากจะใช้เป็นทางสัญจรเชื่อมต่อระหว่างถนนเลียงเมืองกับถนนสายหลักในใจกลางเมืองนครนายกแล้วยังคำนึงถึงในการจัดกิจกรรมต่างๆของจังหวัดนครนายกด้วย อาทิเช่น กิจกรรมการเดินวิ่งเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 การสร้างทางจักรยานให้เป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชน การออกแบบมีการจัดวางตามหลักวิศวกรรม

สำหรับที่มาราคาของเสาไฟฟ้าประติมากรรมนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้แสวงหาที่มาของราคาจากผู้จำหน่าย จำนวน 3 แหล่ง โดยเป็นไปตามระเบียบพัสดุปี 2535 และได้ใช้ราคาต่ำสุดในการจัดทำราคากลาง ซึ่งจากการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ชนะการประกวดราคาได้เสนอราคาเสาไฟฟ้าประติมากรรม เป็นจำนวนถึงแปดหมื่นบาทเศษ จึงเห็นได้ว่าทางราชการได้ประโยชน์ในการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมครั้งนี้

3. การส่งมอบถนนและการเปิดใช้ถนน แม้ว่า การก่อสร้างโครงการดังกล่าวจะเสร็จสิ้นแล้วก็ตาม แต่เหตุที่ยังไม่อาจส่งมอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเปิดใช้ถนนได้ สืบเนื่องมาจากอยู่ระหว่างการจัดการกรรมสิทธิ์ในส่วนที่ผู้เข้าร่วมโครงการป็นให้รัฐไปสร้างเป็นถนนก่อนส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งพื้นที่ในการก่อสร้างถนนบางส่วนตัดผ่านที่ธรณีสงฆ์ ซึ่งต้องมีกระบวนการผาติกรรม เพื่อจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินในแนวถนนที่ตัดผ่านให้ชัดเจนเสียก่อน ตาม พรบ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาดำเนินการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในเร็วๆ นี้

4. กรณีทรัพย์สินที่เสียหายยังอยู่ในระหว่างคำประกันสัญญา ซึ่ง สนง.ยผจ.นย ได้ประสานผู้รับจ้างเร่งมาดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขแล้ว

และขอชี้แจงว่า โครงการจัดรูปที่ดินฯ เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างเต็มที่ สร้างความเจริญและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การก่อสร้างมีความโปร่งใส คุ่มค่า ตรวจสอบได้ ประหยัดงบประมาณของทางราชการ และแก้ปัญหาการจราจรของจังหวัดนครนายกซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่ง ทั้งนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองขอขอบคุณที่สำนักข่าวและสื่อมวลชนได้เสนอข่าวดังกล่าว ทำให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนได้ทราบทันสถานการณ์ตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูงของ มท.ที่มอบไว้มา ณ โอกาสนี้

นายพรพจน์ เพ็ญพาส

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง